
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต 
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ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน 
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

      



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต  

ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. ชื่อโครงการ : RTS3-L-03 Supply and Construction of Transmission Line 115 kV Lampang1-Thoen and 

115 kV Uttraradit-Sawankhalok 
กระบวนงาน : การจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. งบประมาณ  471,000,000  บาท           วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา  
    ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2566 ถึง ธันวาคม 2567 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
3. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ)  
               ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 (File.pdf)            ไม่ไดส้่ง เหตผุล............................................ 

ที ่ ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
▪ การค านวณราคากลาง 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
▪ การค านวณราคากลางในงานก่อสร้างไม่

สะท้อนกับความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่
ใช้ในการก าหนดราคากลางเป็นข้อมูลการ
ออกแบบซึ่งได้จากการส ารวจในเบื้องต้น 
ซึ่งอาจจะท าให้ราคาของงานก่อสร้างมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
▪ เนื่องจากตามก าหนดการด าเนินงานจะ

ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2566 ดังนั้น จึง
ยั ง ไม่ ได้ด า เนินการตามาตรการ แต่มี
หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง  

2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
▪ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
▪ การเปิดเผยข้อมูลกรรมการให้ผู้ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอทราบ 

 
 

 
ปานกลาง 

 
 

 
▪ เนื่องจากตามก าหนดการด าเนินงานจะ

ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนั้น 
จึงยังไม่ได้ด าเนินการตามาตรการ  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
▪ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งมี

ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
ปานกลาง 

 
▪ เนื่องจากตามก าหนดการด าเนินงานจะ

ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนั้น 
จึงยังไม่ได้ด าเนินการตามาตรการ  

3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
▪ ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร

ประกวดราคา 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
▪ ขายเอกสารประกวดราคาโดยทีเ่จา้หน้าท่ี

จัดหาไม่น าส่งค่าขายเอกสารฯ ใหห้น่วยงาน
การเงิน 

 
 
 

 
ปานกลาง 

 
 

 
 
▪ เนื่องจากตามก าหนดการด าเนินงานจะ

ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนั้น 
จึงยังไม่ได้ด าเนินการตามาตรการ  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
▪ เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวด

ราคาท าให้เกิดสมยอมราคาระหว่างบริษัท 

 
ปานกลาง 

 
▪ เนื่องจากตามก าหนดการด าเนินงานจะ

ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนั้น 
จึงยังไม่ได้ด าเนินการตามาตรการ  



ที ่
ขั้นตอนทีม่ีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
ผลการด าเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

▪ รับข้อเสนอด้านเทคนิคพร้อมข้อเสนอ
ด้านราคา และเปิดซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
▪ เปลี่ยนข้อเสนอด้านราคา ท าให้เกดิการ

ได้เปรียบเสียเปรียบและขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 

 
 
 
 

 
สูง 

 
 
 
 

 
▪ เนื่องจากตามก าหนดการด าเนินงานจะ

ด าเนินการในเดือนมกราคม 2567 ดังนั้น จึง
ยังไม่ได้ด าเนินการตามาตรการ  

5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
▪ การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและ

ด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
▪ คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์ให้

หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอ โดย
เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาใหผู้้ยื่นข้อเสนอ
ทราบ ท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสยีเปรียบและ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 
 
 

 
สูงมาก 

 
 
 

 
▪ เนื่องจากตามก าหนดการด าเนินงานจะ

ด าเนินการในเดือนมกราคม 2567 ดังนั้น จึง
ยังไม่ได้ด าเนินการตามาตรการ 

หมายเหตุ 

ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต แต่มีการจัด
กิจกรรมตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต เช่น 

▪ ออกนโยบายการรับและให้ของขวัญ และก าหนดแนวปฏิบัติ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตตาม
นโยบาย No Gift Policy 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
▪ การจัดท า Infographic เกีย่วกับตัวอย่างการทุจริตและบทลงโทษ เพ่ือกระตุ้นเตือน 

  

  
 

 

 

 



 
▪ จัดอบรมหลักสูตรบรรยายพิเศษธรรมาภิบาลในหัวข้อ “การสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานบนฐานของคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ” โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
▪ จัดอบรมหลักสูตรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy”  โดยวิทยากร

จากส านักงาน ป.ป.ท. 

 

 



กิจกรรม
ป ี2566

ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ส ำรวจแนวสำยส่ง อสร.

ออกแบบและจัดท ำเอกสำร
เตรียมกำรประกวดรำคำ

อวส.

ขอควำมเห็นชอบ TOR และจัดท ำ
เอกสำรประกวดรำคำ อวส. จัดท ำ
รำคำกลำง 

อผค

แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร อจพ.

ประกำศเชิญชวนและขำยเอกสำร
ประกวดรำคำ

อจพ.

แผนการด าเนินงาน
โครงกำร “RTS3-L-03 Supply and Construction of Transmission Line 115 kV Lampang1-Thoen and 115 kV Uttraradit-Sawankhalok”

กิจกรรม
ป ี2567

ผู้รับผิดชอบ
ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รับข้อเสนอด้ำนเทคนิคพร้อม
ข้อเสนอด้ำนรำคำ และเปิด
ซองข้อเสนอด้ำนเทคนิค

อจพ.


